

# Prioritätenliste Straßenbau

Grundsatzbeschluss der GV vom 28.03.2012 - Aktualisierter Sachstand Januar 2015

- fertig gestellt / in den Haushalten bis 2014 bzw. im Haushaltsentwurf 2015 verankert -

Lfd. Nr.	AL-Str.	Straße	Gehweg / Radweg / Sonstiges	Abschnitt	Länge	Grundstücke	Planung Jahr	Baujahr	Neu	Anmerkungen	
1	AL	Fichtestraße 4. BA	Gehweg Zeestow Ortslage Brieselanger Straße	Kollwitzstraße bis L 201	2000		erledigt	erledigt		gefördert	
2		Vorholzstraße		Wustermarker Allee bis Schillerstraße	775	73	erledigt	erledigt			
3		Goethestraße			235	22	erledigt	erledigt			
4		Quartier HH			1275	111	erledigt	erledigt			
5					Ortseingang bis Bredower Str.	180	12	erledigt	erledigt		gefördert
6		Fichtestraße 5. BA		Knotenpunkt an L 201			2015	2015		Umplanung wegen Probleme beim Grunderwerb / gefördert	
7	AL	Zweite Anbindung WWZ	Gehweg K.-Marx-Straße	Havellandstraße bis L201	1500		erledigt	erledigt		gefördert	
8		Paul-Mewes-Damm		v. Lange Str. bis Karl-Marx-Straße	670	44	erledigt	erledigt		gefördert	
9		Quartier T Zetkinweg			290	28	erledigt	erledigt			
10		Kreuzung K.-Marx-Str./Schulplatz Am Kienast Am Schlangenhorst Bahnstraße (tw.)	Gehweg K.-Marx-Straße	Thälmannstraße bis L202	681		erledigt	2015		Probestück fertiggestellt	
11								erledigt	2015/16		ggf. förderfähig
12				nördl. Bredower Allee (Hauptverkehrsstraße)	170	10	2014/15	2015/16			ggf. förderfähig
13				Kanal bis Am Kienast (Hauptverkehrsstraße)	105	9	2014/15	2015/16			ggf. förderfähig
14				Kanal bis Am alten Freibad (Hauptverkehrsstraße)	110	2	2014/15	2015/16		ggf. förderfähig	
15		Oranienburger Str. Ostseite Bushaltestelle Zeestow Ortslage (Ecke Wernitzer Str.)	Gehweg Bredow Ortslage	Zeestower Weg bis Parkstr.	165		erledigt	2015		Vergabe in der April GV	
16							erledigt	2015		Vergabe in der April GV / gefördert	
17		Bushaltestelle WWZ Havellandstraße					2015	2015		Förderfähigkeit wird geprüft	
18		Parkplätze Schulplatz		Parkplatz Oberschule			erledigt	2015		Vergabe in der April GV	
				Parkplatz Grundschule / Sporthalle			erledigt	2015		Vergabe in der April GV	
				Parkplatz gegenüber Kirche			erledigt	2015		Vergabe in der April GV	
	AL			Bachstraße			100	14			
	AL			Froebelstraße			85	6			
	AL			Haydnstraße			120	9			
	AL			Lisztstraße			235	24			
	AL			Mendelsohnstraße			175	14			
	AL	Tschaikowskistraße	245	20							
	AL	Uthmannstraße	355	31							
19	AL	Quartier "Komponisten"			1315	118	erledigt	2015		Vergabe in GV am 25.02.15	
20	AL	Quartier U Heideweg u. Pestalozzistr.			485	35	erledigt	2015		Vergabe in GV am 25.02.15	
20a		Am Wald Birkenallee Blumensteg Rotdornallee Ulmenweg Parkweg	Straßenbeleuchtung				2015	2015	neu		

Gelb: Fertiggestellt

Grün: Vergabe der Bauleistungen terminiert

Blau: im HH verankert / Mittelfristige Finanzplanung angemeldet.

Prioritätenliste Stand Januar 2015

Erstellt durch FB Gemeindeentwicklung / Bauwesen

20b		Wanderweg Graben 506	Fahrrad / Wanderweg				2016		neu	bislang nur Planungsbeschluss
20c		Lange Straße	Gehweg				2015	2016	neu	
20d		Havelkanal	Fahrrad / Wanderweg				2015		neu	
21		Wustermarker Allee 1. BA		Bredower Allee bis Einmündung Vorholzstraße	205	16	2015	2016		
22		Wustermarker Allee 2. BA		Vorholzstraße bis L 202	360	29	2015	2016		Verzögerung aus Kapazitätsgründen
23		Thälmannstraße		Karl-Marx-Straße bis Bahnstraße	300	26	2015	2016		Förderfähigkeit wird geprüft

## Prioritätenliste Straßenbau

Grundsatzbeschluss der GV vom 28.03.2012 - Aktualisierter Sachstand Januar 2015

- für die mittelfristigen Finanzplanung 2016 bis 2018 im HH 2015 angemeldet -

Lfd. Nr.	AL-Str.	Straße	Gehweg / Radweg / Sonstiges	Abschnitt	Länge	Grunds tücke	Planung Jahr	Baujahr	Neu	Anmerkungen
24	AL	Am Nest		Bredower Allee bis Am Schlangenhorst	130	12				
	AL	Am Schlangenhorst		von Am Kienast in östlich Richtung	620	60				
	AL	Weidenweg		Bredower Allee bis Am Schlangenhorst	120	5				
24	AL	<b>Quartier "nördl. Bredower Allee"</b>			870	77	2016	2017		
25	AL	<b>Am Kanal</b>			115	5	2016	2017		
26		<b>Bredower Straße OT Zeestow</b>		von L201 bis Schnitterweg	13	13	2016	2017		
27		<b>Nauener Straße OT Bredow</b>			110	5	2016	2017		
28	AL	Parkweg		Am Wald bis Parkweg	540	47				
		Thälmannstraße			160	10				
	AL	Am Winkel			350	25				
	AL	<b>Quartier "Parkweg u.a."</b>			1.050	82	2016/17	2018		
29	AL	Feuerbachstraße			100	9				
	AL	Kantstraße			255	22				
	AL	Promenadenweg		Fichtestraße bis Am alten Freibad	335	23				
	AL	Schopenhauerstraße			610	54				
	AL	<b>Quartier "Schopenhauer u.a."</b>			1.300	108	2016/17	2018		
30	AL	<b>Heideweg</b>		Karl-Marx-Str bis Bahnstr.	300	24	2017	2018		
31	AL	<b>Gartenweg</b>			300	35				
32	AL	<b>Dammstraße OT Bredow</b>		Nauener Straße bis letzte Wohnbebauung	480	23	2017	2018		
33	AL	Hauuffstraße			250	12				
	AL	Lenastraße			225	21				
	AL	Stormstraße			150	7				
	AL	Vorholzstraße		von Schillerstraße bis Stormstraße	250	21				
	AL	<b>Quartier "Storm u. abgehende Str."</b>			875	61	2018	2019		Anmeldung bis 2018
	AL	Adolf-Kolping-Weg			140	10				
	AL	Banaschstraße			150	14				
	AL	Bodelschwinghstraße			250	26				
	AL	Simmelweg		Uferpromenade bis Fichtestraße	340	32				
	AL	Kollwitzstraße		Uferpromenade bis Fichtestraße	300	29				
34	AL	Uferpromenade			540	51				
	AL	Zillweg		Uferpromenade bis Fichtestraße	330	30				
	AL	<b>Quartier "Simmel westl. Fichte u. a."</b>			2.050	192	2018	2019		Anmeldung bis 2018

Gelb: Fertiggestellt

Grün: Vergabe der Bauleistungen terminiert

Blau: im HH verankert / Mittelfristige Finanzplanung angemeldet.

Prioritätenliste Stand Januar 2015

Erstellt durch FB Gemeindeentwicklung / Bauwesen

# Prioritätenliste Straßenbau

Grundsatzbeschluss der GV vom 28.03.2012 - Aktualisierter Sachstand Januar 2015

- weitere Projekte der Prioritätenliste ohne haushaltsrechtliche Verankerung -

Lfd. Nr.	AL-Str.	Straße	Gehweg / Radweg / Sonstiges	Abschnitt	Länge	Grundstücke				Anmerkungen
	AL	Am Hasenpass			85	9				
	AL	Am Kienast		Am Vorholz bis Bredower Allee	50	3				
	AL	Am Nest		Am Vorholz bis Bredower Allee	175	16				
	AL	Am Vorholz			670	60				
	AL	Weidenweg		Am Vorholz bis Bredower Allee	135	10				
<b>35</b>	<b>AL</b>	<b>Quartier "südl. Bredower Allee"</b>			<b>1.115</b>	<b>98</b>				
<b>36</b>	<b>AL</b>	<b>Gartenstraße OT Bredow</b>			<b>245</b>	<b>20</b>				
<b>37</b>	<b>AL</b>	<b>Str. aus Umlegungsverf. OT Bredow</b>		B-Plan Nr.5 "Bredow-Nord	<b>240</b>	<b>17</b>				
<b>38</b>		<b>Wustermarker Straße Zeest</b>	Gehweg / Nebenanlagen (Landesstr.)		<b>527</b>	<b>39</b>				
	AL	Lange Str.		Jochen-Weigert-Str. bis Pausiner Weg nördlich	325	43				
	AL	Lichtenbergstraße		nördliche Teil	415	34				
	AL	Martin-Luther-Straße		nördliche Teil	360	30				
	AL	Pausiner Weg		nördliche Teil	565	52				
	AL	Jochen-Weigert-Straße		von Lange Straße bis Pausiner Weg	335	27				
<b>39</b>	<b>AL</b>	<b>Quartier "Jochen-Weigert östl. u. a."</b>			<b>2.000</b>	<b>186</b>				
<b>40</b>	<b>AL</b>	<b>Parkstraße OT Bredow</b>			<b>160</b>	<b>6</b>				
	AL	Adolf-Stöcker-Straße		von Barlachstraße bis Simmelweg	180	15				
	AL	Diestelmeierweg			185	13				
	AL	Friedrich-Engels-Straße		nördlich von Jochen-Weigert-Straße	260	30				
	AL	Simmelweg		Fichtestraße in östliche Richtung	420	37				
	AL	Virchowstraße			185	19				
	AL	Wiesenweg		Jochen-Weigert-Straße bis Simmelweg	310	28				
<b>41</b>	<b>AL</b>	<b>Quartier "Simmel östl. Fichte u. a."</b>			<b>1.540</b>	<b>142</b>				
<b>42</b>	<b>AL</b>	<b>Grüner Weg OT Bredow</b>			<b>50</b>	<b>6</b>				
	AL	Kollwitzstraße		Wiesenweg in östliche Richtung	300	36				
	AL	Wiesenweg		Simmelweg bis Kollwitzstraße	205	9				
	AL	Zilleweg		Fichtestraße in östliche Richtung	450	47				
<b>43</b>	<b>AL</b>	<b>Quartier Kollwitz östl. Fichte u. a."</b>			<b>955</b>	<b>92</b>				
<b>44</b>	<b>AL</b>	<b>Bahnhofstraße OT Bredow</b>			<b>365</b>	<b>10</b>				

Gelb: Fertiggestellt

Grün: Vergabe der Bauleistungen terminiert

Blau: im HH verankert / Mittelfristige Finanzplanung angemeldet.

Prioritätenliste Stand Januar 2015

Erstellt durch FB Gemeindeentwicklung / Bauwesen

# Prioritätenliste Straßenbau

Grundsatzbeschluss der GV vom 28.03.2012 - Aktualisierter Sachstand Januar 2015

Noch nicht in die Prioritätenliste aufgenommene Straßen

- Straßen mit hoher verkehrlicher Bedeutung -

Lfd. Nr.	Typus	Straße	Abschnitt	Länge	Grundstücke	Anmerkungen
		Karl-Marx-Straße	L202 bis Thälmannstraße (ohne Gehweg?)	570	57	wahrscheinlich förderfähig
		Karl-Marx-Straße	Thälmannstraße bis Schulplatz (Am Winkel?)	495	68	wahrscheinlich förderfähig
		Karl-Marx-Straße	Schulplatz bis Langestraße	500		wahrscheinlich förderfähig
		Karl-Marx-Straße	Langestraße bis Fichtestraße	750	56	wahrscheinlich förderfähig
		Bahnstraße	Am Bootshafen bis Fichtestraße einschließlich Knd	880	36	wahrscheinlich förderfähig
		Wustermarker Allee	Forstweg bis Bahnhof Südplatz			eventuell förderfähig
		Lange Str.	Karl-Marx-Straße bis Falkenstraße	495	38	
		Paul-Mewes-Damm	Bahnstraße bis Lange Str.	610	45	
		Bahnstraße	Gehweg Berliner Straße Ostseite von Grüner Weg bis Ringstraße (inklusive Kirche)			Lückenschluss Gehweg / Gestaltung Haupteingang Kirche
		Lange Str.	Fichtestraße bis Lange Str.	880	36	
		Lange Str.	Bahnstraße bis Karl-Marx-Straße	635	63	

Weitere nicht in der Prioritätenliste aufgenommene Straßen

Lfd. Nr.	Typus	Straße	Abschnitt	Länge	Grundstücke	Anmerkungen
	AL	Richard-Wagner-Str.		125	13	
	AL	Falkenstraße	Lange Str. bis Fichtestraße	570	39	
	AL	Falkenstraße		6510	13	
	AL	Zeestower Chaussee	von Erich-Mühsam-Straße in nördliche Richtung	270	9	
	AL	Tolstoistraße		100	9	
	AL	Märkische Straße		160	16	
	AL	Hegelstraße		60	9	
	AL	Asternweg		85	12	
	AL	Am alten Freibad	von Bahnstraße bis Karl-Marx-Straße	920	59	
	AL	Am alten Freibad	von Falkenstraße bis Kollwitzstraße	750	33	
		Zum Bootshafen		220	5	
		Stallweg	L 202 bis Gemarkungsgrenze	285	5	Instandsetzung druch DB AG
		Alte Bredower Allee	von Kreisstraße bis Deponie	1490	25	
		Forstweg	von L202 bis Abzweig Friedhof	900	2	
		Weg zum Friedhof		300	2	
		Forstweg		1200	4	
		Thälmannstraße	Karl-Marx-Str. bis Am Wald	230	49	
		Am Wald		915	73	
		Bahnstraße	Lange Str. bis Thälmannstr.	920	82	
		Bahnstraße	Thälmannstraße bis L202	685	46	

Gelb: Fertiggestellt

Grün: Vergabe der Bauleistungen terminiert

Blau: im HH verankert / Mittelfristige Finanzplanung angemeldet.

Prioritätenliste Stand Januar 2015

Erstellt durch FB Gemeindeentwicklung / Bauwesen

	Birkenallee		720	68	
	Jahnstraße		885	86	
	Lange Str.	Paul-Singer-Str. bis Jochen-Weigert-Str.	270	19	grundinstandgesetzt

Gelb: Fertiggestellt

Grün: Vergabe der Bauleistungen terminiert

Blau: im HH verankert / Mittelfristige Finanzplanung angemeldet.

Prioritätenliste Stand Januar 2015

Erstellt durch FB Gemeindeentwicklung / Bauwesen